

## CIRCULAR N°01-2025-MDU-COMITÉ ESPECIAL/CTVPPH/OXI

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-OXI-MDU/LEY 29230

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de la Oficina de Administración N°180-2025-OA/MDU y Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU

**ASUNTO :** PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 13 de octubre del 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de la Oficina de Administración N°180-2025-OA/MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU), de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-OXI-MDU/LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que financiará y ejecutará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2312208	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Que, en marco de las facultades que le han sido asignadas, el Comité Especial procedió a convocar y publicar las bases del PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-OXI-MDU/LEY 29230, el cual señala como fecha límite para la etapa de "*Presentación de consultas y observaciones a las Bases*" hasta el día 10 de octubre del 2025, de acuerdo al calendario de proceso de selección.

Que, teniendo en cuenta la solicitud de mayor plazo para la presentación de consultas y observaciones a las bases, de dos empresas privadas que presentaron su expresión de interés para financiar y ejecutar el presente proyecto.

El comité especial, considerando la complejidad del proyecto, procedió a sesionar acordando ampliar el plazo en 4 días hábiles para la etapa de "*Presentación de consultas y observaciones a las Bases*", ello bajo el principio de enfoque de gestión por resultados.

Por lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	30/09/2025	
2	Presentación de Expresiones de interés	01/10/2025	10/10/2025
3	<b>Presentación de consultas y observaciones a las Bases</b>	<b>01/10/2025</b>	<b>16/10/2025</b>
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	17/10/2025	27/10/2025

**CIRCULAR N°01-2025-MDU-COMITÉ ESPECIAL/CTVPPH/OXI**

5	Integración de Bases y publicación.	28/10/2025	
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	06/11/2025	
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	07/11/2025	12/11/2025
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas, otorgamiento de la Buena Pro	13/11/2025	
9	Consentimiento de la Buena Pro	14/11/2025	25/11/2025
10	Presentación de documentación para la suscripción del Convenio de Inversión.	26/11/2025	11/12/2025
11	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio.	12/12/2025	07/01/2026

**ING. SABELY MARIANNE DIAZ APAZA**  
Miembro Titular

**ING. HANS DANNY TEJADA DEL POZO**  
Miembro Titular

**ECON. CHRISTIAN JONATHAN JIBAJA GARCIA**  
Miembro Titular